

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МКУ ОМЦ)



Утверждаю:
Директор МКУ ОМЦ
Лагода А.П.

Муниципальный проект
«КЛУБНИЧНАЯ ИСТОРИЯ: ПЕРСОНАЖИ ДЛЯ ВСЕГО
ГОРОДА»

База реализации:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №2 "Ласточка"

Руководитель проекта:

Косолапова О.Н., начальник методического отдела МКУ ОМЦ
Цымбарева Е. О., заместитель заведующего по ВОР

Образовательная организация: МАДОУ детский сад №2 г. Балаково

Наименование программы: «Клубничная история: персонажи для всего города»

Руководитель программы: Цымбарева Елена Олеговна, заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе

Целевая аудитория: педагоги дошкольных образовательных учреждений города Балаково, дети 4–7 лет, родители (законные представители)

Срок реализации: сентябрь 2026 – июнь 2027 года (10 месяцев)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальный проект «Клубничная история: персонажи для всего города» является городской конкурсno-просветительской инициативой, направленной на создание и популяризацию городского бренда «Семья Клубничкиных» через вовлечение педагогических работников, детей и родителей в творческую деятельность по созданию комиксов, рисунков, поделок и рабочих листов.

Актуальность проекта

Балаковская клубника — гастрономический бренд Саратовской области. Ежегодный фестиваль клубники собирает тысячи гостей, но у города нет единого визуального символа, который работал бы круглый год, привлекал туристов и создавал эмоциональную связь с жителями. Вдохновляясь калининградскими хомлинами (которые за несколько лет стали визитной карточкой города), проект предлагает создать «Семью Клубничкиных» — семь скульптур клубничных человечков и двух питомцев, а также серию комиксов для популяризации бренда и работы с детьми.

Проект призван объединить усилия всех дошкольных образовательных учреждений города Балаково вокруг общей творческой идеи, создать условия для развития педагогического мастерства и творческого потенциала участников образовательных отношений.

Нормативно-правовая основа

Проект разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО) и ключевыми приоритетами государственной политики в области воспитания и всестороннего развития детей.

Новизна проекта

Новизна проекта заключается в комплексном подходе к созданию городского бренда, который объединяет несколько новаторских решений, не имеющих аналогов в Саратовской области: создание полноценной семьи персонажей с методическим сопровождением для дошкольных образовательных учреждений, вовлечение детей и родителей в создание городского символа через систему конкурсов, привязка к действующему гастрономическому бренду города.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта:

Создать и популяризовать городской бренд «Семья Клубничкиных» через систему конкурсов и методических мероприятий для педагогов дошкольных образовательных учреждений города Балаково.

Задачи проекта:

1. Разработать и распространить базовый комплект материалов о семье Клубничкиных (9 персонажей + 2 питомца) для использования в образовательной деятельности ДОУ.
2. Организовать серию городских конкурсов для педагогов, детей и родителей (конкурс комиксов, конкурс семейного и детского творчества, конкурс рабочих листов и раскрасок).
3. Провести открытые методические мероприятия (мастер-классы, вебинары, семинары-практикумы, круглые столы) для диссеминации опыта использования бренда «Клубничкины» в образовательном процессе и современных технологий (включая ИИ) в создании методических материалов.
4. Создать итоговый сборник лучших работ участников проекта для тиражирования в ДОУ города.
5. Интегрировать лучшие работы в городское туристическое и фестивальное пространство.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Функционирование

- Организация и проведение установочного семинара для педагогов ДОУ города
 - Координация участия ДОУ в конкурсных мероприятиях
 - Сбор и обработка конкурсных материалов
 - Подготовка и проведение методических мероприятий для педагогов
- Создание информационных материалов о ходе реализации проекта

3.2. Инновационная деятельность

- Разработка и апробация методического комплекта «Семья Клубничкиных» для использования в образовательной деятельности ДОУ
 - Создание серии комиксов о приключениях Клубничкиных
 - Разработка раскрасок и рабочих листов для дошкольников
 - Внедрение современных технологий (включая ИИ) в создание методических материалов
- Тиражирование успешных педагогических практик через сборник лучших работ и выступления педагогов

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Перечень основных мероприятий:

№	Наименование мероприятия	Форма проведения	Сроки
1	Установочный семинар «Знакомство с Клубничкиными»	Очная встреча	Сентябрь 2026

2	Мастер-класс «Как сделать комикс с детьми в детском саду»	Очно	Октябрь 2026
3	Вебинар «Как использовать ИИ и редактор Flyvi для разработки методических продуктов»	Онлайн	Октябрь 2026
4	Конкурс комиксов «Приключения Клубничкиных»	Конкурс	Октябрь – май 2026
5	Конкурс семейного и детского творчества «Клубничный мир» (рисунки и поделки)	Конкурс	Январь – февраль 2027
6	Конкурс рабочих листов и раскрасок «Клубничная школа»	Конкурс	Ноябрь 2026 – март 2027
7	Семинар-практикум по итогам конкурса рабочих листов с выступлением победителей	Очная встреча	Март 2027
8	Итоговый круглый стол «Клубничкины в образовательном процессе: представляем опыт работы»	Очная встреча	Апрель 2027
9	Участие в городском фестивале клубники (презентация лучших материалов, мастер-классы)	Городской праздник	Июнь 2027

Прогнозируемые результаты:

1. Участие в проекте не менее 10 дошкольных образовательных учреждений города Балаково.
2. Создание не менее 50 комиксов, присланных на конкурс.
3. Создание не менее 100 творческих работ (рисунков и поделок), присланных на конкурс семейного и детского творчества.
4. Создание не менее 20 авторских рабочих листов и раскрасок.
5. Издание итогового сборника «Клубничная история: лучшие работы педагогов, детей и семей Балаково» (30 экземпляров).
6. Проведение 5 методических мероприятий (семинар, мастер-класс, вебинар, семинар-практикум, круглый стол).
7. Трансляция опыта работы не менее 5 педагогов города на итоговом круглом столе.
8. Презентация проекта на городском фестивале клубники (июнь 2027).

5. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦИКЛОГРАММА

№	Мероприятие	Форма проведения	Ответственные	Сроки	Транслируемый опыт	Форма оказания помощи
1	Установочный семинар «Знакомство с Клубничкины ми»	Очная встреча	Ротко Т.А. , заведующий МАДОУ детский сад №2; Цымбарева Е.О. , заместитель заведующего по ВОР; Косолапова О.Н. , начальник	Сентябрь 2026	Презентация персонажей и стартовых материалов	Раздача стартового набора (PDF): описание персонажей, шаблоны

			МКУ ОМЦ; Попова Е.В. , методист МКУ ОМЦ			
2	Мастер-класс «Как сделать комикс с детьми в детском саду»	Очно	Цымбарева Е.О. , заместитель заведующего по ВОР; Асанова Н.А. , учитель- логопед	Октябрь 2026	Алгоритм создания комикса с дошкольниками	Памятка «10 шагов к детскому комиксу», демонстраци я готовых работ
3	Вебинар «Как использовать ИИ и редактор Flyvi для разработки методических продуктов»	Онлайн	Цымбарева Е.О. , заместитель заведующего по ВОР	Октябрь 2026	Применение ИИ- инструментов в педагогическ ой практике	Инструкция по работе с Flyvi, ссылки на ресурсы
4	Конкурс комиксов «Приключения Клубничкиных »	Конкурс	Цымбарева Е.О. , заместитель заведующего по ВОР; Попова Е.В. , методист МКУ ОМЦ	Октябрь – май 2026	Использован ие персонажей в творческой деятельности детей	Консультаци и по оформлению работ, критерии оценки
5	Конкурс семейного и детского творчества «Клубничный мир» (рисунки и поделки)	Конкурс	Цымбарева Е.О. , заместитель заведующего по ВОР; Попова Е.В. , методист МКУ ОМЦ	Январь – февраль 2027	Совместное творчество детей и родителей	Предоставле ние шаблонов, рекомендаци и по выполнению работ
6	Конкурс рабочих листов и раскрасок «Клубничная школа»	Конкурс	Цымбарева Е.О. , заместитель заведующего по ВОР; Попова Е.В. , методист МКУ ОМЦ	Ноябрь 2026 – март 2027	Разработка авторских рабочих листов и раскрасок с использовани ем ИИ	Консультаци и по оформлению, экспертные рекомендаци и
7	Семинар- практикум по итогам конкурса рабочих листов с выступлением победителей	Очная встреча	Ротко Т.А. , заведующий МАДОУ детский сад №2; Цымбаре ва Е.О. , заместитель заведующего по	Март 2027	Выступления победителей конкурса рабочих листов и раскрасок	Протокол с лучшими идеями, сертификаты участникам

			ВОР; Косолапова О.Н., начальник МКУ ОМЦ; Попова Е.В., методист МКУ ОМЦ			
8	Итоговый круглый стол «Клубничкины в образовательном процессе: представляем опыт работы»	Очная встреча	Ротко Т.А., заведующий МАДОУ детский сад №2; Цымарева Е.О., заместитель заведующего по ВОР; Косолапова О.Н., начальник МКУ ОМЦ; Попова Е.В., методист МКУ ОМЦ	Апрель 2027	Выступления педагогов города с опытом использования Клубничкиных	Протокол с лучшими идеями, сертификаты участникам
9	Участие в городском фестивале клубники (презентация лучших материалов, мастер-классы)	Городской праздник	Ротко Т.А., заведующий МАДОУ детский сад №2; Цымарева Е.О., заместитель заведующего по ВОР	Июнь 2027	Презентация итогового сборника, мастер-классы для детей и родителей	Демонстрация лучших работ, проведение мастер-классов

6. МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этапы реализации проекта:

I этап. Организационно-подготовительный (сентябрь 2026 г.)

- Разработка пакета документов (Положение о конкурсах, стартовый набор материалов)
- Рассылка информационных писем в ДОУ города Балаково через МКУ ОМЦ
- Проведение установочного семинара для педагогов
- Формирование реестра участников проекта

II этап. Основной (октябрь 2026 г. – апрель 2027 г.)

- Проведение методических мероприятий (мастер-класс, вебинар, семинар-практикум, круглый стол)
 - Проведение трёх конкурсов (комиксов, семейного и детского творчества, рабочих листов и раскрасок)
 - Работа жюри, оценка конкурсных материалов
 - Информационное сопровождение проекта (публикации в соцсетях и СМИ)

III этап. Заключительный (июнь 2027 г.)

- Подготовка итогового сборника лучших работ
- Участие в городском фестивале клубники: презентация сборника, демонстрация лучших работ, проведение мастер-классов
- Анализ результатов реализации проекта

Механизм взаимодействия участников:

- **Организатор (МАДОУ детский сад №2)** — разработка материалов, координация, проведение мероприятий, работа жюри
- **МКУ ОМЦ** — методическая поддержка, информационное сопровождение (Косолапова О.Н., Попова Е.В.)
- **ДОУ-участники** — участие в конкурсах, методических мероприятиях
- **Управление образования** — рекомендательная поддержка, рассылка информационных писем

Критерии оценки конкурсных работ:

- Для комиксов: узнаваемость персонажей, связь с Балаково, оригинальность сюжета, читаемость, аккуратность исполнения
- Для рисунков и поделок: творческий подход, соответствие теме, качество исполнения, оригинальность замысла, самостоятельность (с учётом возраста)
- Для рабочих листов и раскрасок: соответствие номинации, оригинальность заданий, практическая применимость, эстетика оформления, вовлечённость персонажей

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

Кадровые ресурсы:

- **Ротко Татьяна Алексеевна** — заведующий МАДОУ детский сад №2 (общее руководство, взаимодействие с администрацией)
- **Цымбарева Елена Олеговна** — заместитель заведующего по ВОР МАДОУ детский сад №2 (руководитель проекта, разработка концепции, координация)
- **Косолапова Ольга Николаевна** — начальник МКУ ОМЦ (методическая поддержка, информационное сопровождение)
- **Попова Елена Владимировна** — методист МКУ ОМЦ (методическая поддержка, информационное сопровождение)
- **Педагоги МАДОУ детский сад №2 (15 человек)** — участие в работе жюри, подготовка и проведение мероприятий

Материально-технические ресурсы:

- Помещение для проведения методических мероприятий (актовый зал, методический кабинет детского сада №2)
- Компьютерная техника, мультимедийное оборудование для проведения вебинаров
- Канцелярские принадлежности для оформления дипломов и грамот

Информационные ресурсы:

- Страница проекта в социальной сети «ВКонтакте»

- Публикации в городских СМИ (газета «Балаковские вести»)
- Сайт МКУ ОмЦ для размещения информационных материалов

Методические ресурсы:

- Разработанный стартовый набор материалов (описание 9 персонажей, шаблоны комиксов, рабочих листов)
- Положение о конкурсах
- Рекомендации для педагогов по использованию бренда в образовательном процессе
- Инструкция по работе с ИИ и редактором Flyvi

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией проекта:

- Общее руководство проектом осуществляет руководитель проекта — **Цымбарева Елена Олеговна**
- Стратегическое руководство и взаимодействие с администрацией — **Ротко Татьяна Алексеевна**

- Методическое и информационное сопровождение — **Косолапова Ольга Николаевна, Попова Елена Викторовна (МКУ ОмЦ)**

Формы контроля реализации проекта:

Форма контроля	Периодичность	Ответственный
Текущий контроль выполнения мероприятий календарного плана	Еженедельно	Цымбарева Е.О.
Мониторинг количества участников конкурсов	По этапам	Цымбарева Е.О.
Анализ качества конкурсных работ	После завершения каждого конкурса	Члены жюри
Итоговый анализ реализации проекта	Июнь 2027 г.	Цымбарева Е.О., Ротко Т.А.

Критерии эффективности проекта:

- Количество ДОУ-участников (не менее 10)
- Количество конкурсных работ (не менее 50 комиксов, 100 рисунков и поделок, 20 рабочих листов и раскрасок)
- Количество участников методических мероприятий (не менее 50 педагогов)
- Количество педагогов, представивших опыт на итоговом круглом столе (не менее 5)
- Издание итогового сборника (30 экземпляров)
- Положительные отзывы участников (не менее 80% положительных)
- Презентация проекта на городском фестивале клубники

Отчётность:

- Промежуточный отчёт о реализации проекта (декабрь 2026 г.)
- Итоговый отчёт о реализации проекта (июнь 2027 г.)
- Публикация итогов проекта на сайте МКУ ОмЦ и в социальных сетях.